









**FLOWCHART PROSES PENGADAAN
PENGADAAN POSKO (KONTAINER)
MENGUNAKAN JASA PENYEDIA**

NO	URAIAN PEKERJAAN	PA	KPA	PPK	LPM	PEJABAT PENGADAAN	PENYEDIA	KETERANGAN
1	KPA membuat surat permohonan penerbitan akun PPK dan atau surat usulan pejabat pengadaan yang ditujukan ke BPBJ Sekretariat Kota Makassar							Bagi yang belum memiliki Akun PPK dan atau Pejabat Pengadaan
2	PPK beserta PPTK melakukan koordinasi kepada Dinas PU terkait rencana pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pengadaan Posko Komando Penanganan Covid-19 Makassar Recover (Kontainer)							PPK Menyiapkan Gambar beserta RAB
3	PPK mengundang LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) pada Kelurahan masing-masing dan membahas rancangan umum pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (kontainer) serta membahas cara pengadaan melalui Swakelola atau Penyedia							Keputusan rapat dituangkan kedalam berita acara, melengkapi daftar hadir serta dokumentasi.
4	PPK dan LPM menyepakati proses pengadaan melalui Penyedia selanjutnya proses pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021							Apabila tidak ada ORMAS atau POKMAS yang bersedia mengerjakan pekerjaan pengadaan tersebut.
5	PA/KPA membuat penetapan perencanaan pengadaan, mengajukan permintaan penarikan data dan penanyangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP Nasional							PA/KPA mengajukan surat ke BPBJ Setda Kota Makassar dan melampirkan cara pengadaan melalui Penyedia, metode pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan.
6	PPK mempersiapkan dan menyusun kelengkapan dokumen pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pengadaan Posko Komando Penanganan Covid-19 Makassar Recover (Kontainer)							Gambar, RAB, HPS, Daftar Hasil Survey, Spek. Teknis, Kode RUP, DPA, SK KPA, dan Rancangan Kontrak.

7	PA menetapkan Pejabat Pengadaan							Surat Penetapan Pejabat Pengadaan
8	PPK Memberikan surat permintaan pelaksanaan pengadaan langsung kepada Pejabat Pengadaan terkait pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pengadaan Posko Komando Penanganan Covid-19 Makassar Recover (Kontainer)							Melampirkan Gambar, RAB, HPS, Daftar Hasil Survey, Spek. Teknis, Kode RUP, DPA, SK KPA, dan Rancangan Kontrak serta company profile Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon penyedia
9	Reviu dokumen persiapan pemilihan pengadaan oleh Pejabat Pengadaan							
10	PPK membuat paket kedalam SPSE Kota Makassar							https://lpse.makassar.go.id
11	Pejabat Pengadaan melakukan proses Non Tender serta mengundang Calon Penyedia terkait pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pengadaan Posko Komando Penanganan Covid-19 Makassar Recover (Kontainer)							https://lpse.makassar.go.id
12	Calon Penyedia memasukkan penawaran terkait pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pengadaan Posko Komando Penanganan Covid-19 Makassar Recover (Kontainer)							https://lpse.makassar.go.id
13	Pejabat Pengadaan melakukan proses Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi							https://lpse.makassar.go.id
14	Pejabat Pengadaan memberikan laporan serta hasil pengadaan langsung non tender melalui SPSE kepada PPK							Dokumen hasil pengadaan langsung non tender

15	PPK melakukan perikatan dengan Penyedia							Penandatanganan Kontrak / SPK
16	Proses Pengadaan Langsung melalui penyedia dengan metode Non Tender telah selesai.			